

*Strategia Rozwoju Gminy
Tarczyn*

*CZĘŚĆ II
Plan zadań Gminy do 2017 r.*

opracowana przez:

PPUH „BaSz”

przy współpracy

Urzędu Gminy Tarczyn

Tarczyn 2001

PLAN ZADAŃ GMINY TARCZYN DO ROKU 2017

Tematy, które zostały przedstawione w rozdziale „Harmonogramy realizacyjne najważniejszych zadań” definiują obszary działań niezbędnych do realizacji Misji oraz Celów Strategicznych Gminy. Na podstawie tych harmonogramów można zapisać szczegółowe zadania w poszczególnych obszarach.

Opisane w tym rozdziale propozycje zadań zawierają:

- **Treść zadania** - krótki opis zadania z określeniem oczekiwanych efektów realizacji
- **Termin realizacji** - przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia zadania, lub przedział czasowy, w którym dane zadanie powinno zostać zrealizowane.
- **Odpowiedzialny** - osoba lub instytucja koordynująca realizację zadania. Dla zadań wykraczających poza zakres obowiązków gminy Zarząd Gminy pełni rolę pomocniczą.
- **Budżet** - szacunkowe koszty realizacji zadania (dla zadań, które będą powtarzane cyklicznie przedstawiono szacunkowy koszt roczny). Niektóre zadania, ważne dla rozwoju gminy, należą do zakresu kompetencji samorządu powiatowego lub innych instytucji. O środki na realizację tych zadań powinny zabiegać wspólnie wszystkie zainteresowane jednostki.
- **Źródła środków** - potencjalne źródła środków finansowych na realizację zadania.

	<i>CELE OPERACYJNE</i>	<i>PROGRAMY</i>
I Cel Strategiczny: Gmina Tarczyn – zapleczem mieszkalnym, rekreacyjnym, usługowym i inwestycyjnym dla aglomeracji warszawskiej	A. Tereny pod inwestycje	1. Program przygotowania terenów pod inwestycje
	B. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	2. Program malej retencji
	C. Odzyskanie praw miejskich	3. Program rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej
	D. Promocja oferty gminy	4. Program promocji gminy
	E. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej	5. Program wodociągowania gminy
	F. Poprawa stanu sieci drogowej	6. Program kanalizacji gminy
	G. Poprawa stanu bezpieczeństwa	7. Program gazyfikacji gminy
	H. Poprawa stanu infrastruktury społecznej	8. Program utylizacji odpadów stałych
	I. „Inwestowanie w młodych”	9. Program modernizacji sieci energetycznych
	J. Rozwój nowoczesnego rolnictwa	10. Program poprawy stanu sieci drogowej w gminie
	K. Rozwój przetwórstwa i usług	11. Program rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej
	L. Poprawa stanu środowiska	12. Program poprawy stanu bezpieczeństwa
	M. Wspieranie Sektora MSP	13. Program poprawy stanu bazy i wyposażenia infrastruktury społecznej
	N. Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy	14. Program rozwoju kultury
II Cel Strategiczny: Tarczyn – gmina zapewniająca wysoki poziom życia mieszkańców		15. Program dla młodzieży
		16. Program restrukturyzacji rolnictwa
		17. Program rozwoju przetwórstwa
		18. Program rozwoju usług
		19. Program podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie
		20. Program zalesień
		21. Program wspierania MSP
		22. Program pobudzania aktywności mieszkańców
		23. Program współpracy z partnerami zewnętrznymi
III Cel Strategiczny: Gmina Tarczyn – dostawcą owoców, warzyw i kwiatów dla Warszawy i znaczącym producentem przetworów owocowo – warzywnych		
IV Cel Strategiczny: Gmina Tarczyn – przyjazna dla sektora MŚP		

ZADANIE	1.1	Inwentaryzacja terenów pod inwestycje
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2002
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	1.2	Przeprowadzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2004
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	2.1	Analiza możliwości budowy zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych na terenie gminy
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	2.2	Budowa zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych w miejscowościach wskazanych w „Analizie ...” (zad. 2.1)
TERMIN REALIZACJI		2005 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego Środki samorządu wojewódzkiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	3.1	Analiza stanu istniejącej bazy turystyczno – rekreacyjnej w gminie
TERMIN REALIZACJI		2002 r.
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	3.2	Opracowanie programu rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej (pozyskania inwestorów)
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	3.3	Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w gminie
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki inwestorów Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	4.1	Powołanie zespołu ds. promocji gminy.
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	4.2	Opracowanie i realizacja programu promocji gminy
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	5.1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w gminie
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2004
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	5.2	Dokończenie wodociągowania gminy - budowa wodociągów w miejscowościach: <ul style="list-style-type: none"> - Borowiec - Many - Wólka Jeżewska - Werdun - Bystrzanów - Suchostruga - Świętochów - Rembertów - Księżowola - Kol. Komorniki - Gąski - Stefanówka - Wylezin - Racibory - Kawęczyn - Julianów - Kol. Jeziorzany - rozbudowa istniejących wodociągów
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2005
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki mieszkańców
UWAGI		Zadanie realizowane będzie w etapach

ZADANIE	6.1	Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	6.2	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2006
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

<p>ZADANIE</p>	<p>6.3 Budowa kanalizacji w miejscowościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarczyn - Borowiec - Bystrzanów - Cieśle - Grzędy - Marianka - Janówek - Gąski - Gładków - Jeżewice - Jeziorzany - Julianów - Józefowice - Kawęczyn - Kopana - Komorniki - Korzeniówka - Kotorydz - Księżowola - Marianka - Many - Marylka - Pawłowice - Prace Duże - Prace Małe - Przypki - Nosy - Racibory - Ruda - Rembertów - Suchodół - Stefanówka - Suchostruga - Świętochów - Werun - Wólka Jeżewska - Wylezin - Wola Przypkowska
<p>TERMIN REALIZACJI</p>	<p>2002 – 2017</p>
<p>ODPOWIEDZIALNY</p>	<p>Zarząd Gminy Tarczyn</p>
<p>BUDŻET</p>	<p>określony w wyniku przetargu</p>
<p>ŹRÓDŁA ŚRODKÓW</p>	<p>Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki mieszkańców Fundusze Ochrony Środowiska</p>
<p>UWAGI</p>	<p>Zadanie realizowane będzie w etapach</p>

ZADANIE	6.4	Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej w Tarczynie
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2004
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	7.1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci gazociągowej w gminie
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	7.2	Budowa sieci gazociągowej „zachód” we wsiach: – Książak, Nosy, Suchodół, Marianka, Borowiec, Jeżewice, Many, Wólka Jeżewska, Bystrzanów, Świętochów, Werdun, Suchostruga,
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2010
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki mieszkańców
UWAGI		Zadanie realizowane będzie w etapach

ZADANIE	7.3	Budowa sieci gazociągowej „wschód” – we wsiach: - Ruda, Maryłka, Prace Małe, Prace Duże, Gładków, - Racibory, Kawęczyn, Gąski,
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2010
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki mieszkańców

ZADANIE	8.1	Współpraca międzygminna w zakresie utylizacji odpadów komunalnych
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Fundusze Ochrony Środowiska

ZADANIE	8.2	Opracowanie i wdrożenie programu zbierania i segregacji odpadów komunalnych
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2005
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska

ZADANIE	8.3	Likwidacja „dzikich wysypisk” na terenie gminy
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2004
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska

ZADANIE	9.1	Analiza stanu sieci elektroenergetycznych w gminie
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2002
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	9.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach przy drogach gminnych
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2005
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	9.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach przy drogach powiatowych
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2005
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd powiatu
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne powiatu Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	9.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach przy drogach wojewódzkich
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2005
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Województwa
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne samorządu wojewódzkiego Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	9.5	Modernizacja sieci elektroenergetycznych w miejscowościach na terenie gminy
TERMIN REALIZACJI		2002 - 2010
ODPOWIEDZIALNY		Zakład Energetyczny Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki Zakładu Energetycznego Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE 10.1	Analiza stanu dróg w gminie
TERMIN REALIZACJI	2002 r.
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy

ZADANIE 10.2	Opracowanie harmonogramów remontów i modernizacji dróg gminnych
TERMIN REALIZACJI	2002 r.
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy

ZADANIE 10.3	<p>Drogi gminne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja dróg gminnych w Tarczynie • Połączenie drogi z Księżaka przez Nosy do Marianki • Połączenie ze Świętochowa do granicy gminy Pniewy • Droga Komorniki łącząca drogę nr 7 z drogą wojewódzka Tarczyn – Piaseczno • Dokończenie drogi przez wieś Komorniki • Modernizacja drogi Werdun – Bystrzanów • Modernizacja drogi Werdun – Wólka Jeżewska • Budowa drogi Many – Borowiec • Budowa drogi Pawłowice - Wylezin • Modernizacja drogi od drogi nr 7 do Gąsek • Modernizacja drogi Drozdy – Jeziorzany • Budowa drogi Przypki – Księżak • Modernizacja drogi Kotorydz – Złotokłos • Modernizacja drogi we wsi Korzeniówka (kierunek Prace Duże – Złotokłos) • Modernizacja drogi Suchodół wieś (do wysypiska) • Modernizacja drogi Gładków wieś • Modernizacja drogi Komorniki – Ruda – Prace Małe (równoległa do drogi do Piaseczna) • Modernizacja drogi Ruda (od drogi do Piaseczna) w kierunku zakładów „Zielona Budka” • Połączenie Kotorydz – Szczaki • Połączenie Grzędy – Szczaki • Modernizacja drogi Nosy – Suchodół - Zareby • Modernizacja dróg w Rembertowie (ul. Kościelna, ul. Górna – w stronę Bronin, ul. Akacyjowa – w kierunku Cmentarza) • Modernizacja drogi w Woli Przypkowskiej (od Kolonii do Janówka)
----------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja drogi Kolonia Wola Przypkowska - Przypki • Modernizacja ul. Postępu w Przypkach • Modernizacja drogi Przypki - Garbatka • Modernizacja drogi Przypki – Nosy • Modernizacja drogi Marianka - Drozdy • Modernizacja drogi Marianka - Dukki • Modernizacja drogi Pawłowice wieś (w kierunku Kopanej) • Modernizacja drogi Prace Duże – Kolonia Prace Duże • Modernizacja drogi z Kawęczyna w kierunku Lesznowoli (do granicy gminy) • Modernizacja drogi z Jeżewic do Suchostrugi, Bystrzanowa, Zaręb • Modernizacja drogi Borowiec wieś • Modernizacja drogi od Cmentarza w Złotokłosie do Korzeniówki
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI	Zadanie realizowane będzie w etapach

ZADANIE 10.4	<p>Drogi powiatowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja drogi Prace Małe – Marylka • Modernizacja drogi Tarczyn – Świętochów • Modernizacja drogi Suchodół – Bystrzanów • Modernizacja drogi Suchodół – Zaręby • Modernizacja drogi Kawęczyn – Racibory • Modernizacja drogi Prace Duże – Kolonia Prace Duże • Modernizacja drogi Borowiec - Zaręby • Modernizacja drogi Prace Małe – Prace Duże
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Powiatu Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne powiatu Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI	Zadanie samorządu powiatowego

ZADANIE	10.5	Drogi wojewódzkie: <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja drogi Tarczyn – Piaseczno
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Województwa Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne województwa Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI		Zadanie samorządu wojewódzkiego

ZADANIE	10.6	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi nr 7 z drogą wojewódzką Tarczyn – Piaseczno
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Województwa Zarząd Powiatu Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne województwa Środki własne powiatu Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI		Zadanie samorządu wojewódzkiego

ZADANIE	10.7	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi nr 7 z drogą powiatową (przedłużenie ul. Warszawskiej)
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Województwa Zarząd Powiatu Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne województwa Środki własne powiatu Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI		Zadanie samorządu wojewódzkiego

ZADANIE 11.1	Analiza stanu „infrastruktury drogowej” w gminie
TERMIN REALIZACJI	2002 r.
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy

ZADANIE 11.2	Budowa chodników przy drogach gminnych
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE 11.3	Budowa chodników przy drogach powiatowych
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Powiatu Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne powiatu Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI	Zadanie samorządu powiatowego

ZADANIE 11.4	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich
TERMIN REALIZACJI	2002 - 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Województwa Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne województwa Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI	Zadanie samorządu wojewódzkiego

ZADANIE	11.5	Budowa parkingu dla autobusu szkolnego w Pamiątce
TERMIN REALIZACJI		2002
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	11.6	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych w Tarczynie
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2006
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa

ZADANIE	12.1	Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w gminie
TERMIN REALIZACJI		2002 r.
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	12.2	Opracowanie i wdrożenie programu poprawy wyposażenia jednostek działających w sferze bezpieczeństwa publicznego
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	12.3	Opracowanie i wdrożenie adresowanego do młodzieży programu przeciwdziałania patologiom społecznym
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki fundacji wspierających pracę z młodzieżą

ZADANIE	13.1	Analiza potrzeb placówek oświatowych, służby zdrowia, kultury
TERMIN REALIZACJI		2002 r.
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	13.2	Budowa Domu Kultury i Biblioteki w Tarczynie
TERMIN REALIZACJI		2003 – 2006
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	13.3	Budowa basenu w Tarczynie
TERMIN REALIZACJI		2006 - 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	13.4	Zagospodarowanie boisk przyszkolnych w Pracach Małych, Suchostrudze, Tarczynie, Kopanej
TERMIN REALIZACJI		2002 - 2005
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	13.5	Budowa stadionu z pełnowymiarowym boiskiem
TERMIN REALIZACJI		2003 - 2010
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	13.6	Świetlice wiejskie – wznowienie działalności, wyposażenie
TERMIN REALIZACJI		2002 - 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	13.7	Budowa obiektu dla szkoły średniej
TERMIN REALIZACJI		2004 - 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Powiatu Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej
UWAGI		Zadanie samorządu powiatowego

ZADANIE	14.1	Opracowanie gminnego programu kulturalnego. Realizacja programu
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Fundacje i fundusze wspierające kulturę

ZADANIE	15.1	Opracowanie i wdrożenie programu organizacji wolnego czasu dla młodzieży
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Fundacje i fundusze wspierające działalność na rzecz młodzieży

ZADANIE	16.1	Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	16.2	Opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa w gminie. Realizacja programu.
TERMIN REALIZACJI		2003 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE 17.1	Opracowanie raportu o stanie przetwórstwa w gminie
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy

ZADANIE 17.2	Opracowanie programu rozwoju przetwórstwa. Realizacja programu.
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE 18.1	Opracowanie raportu o stanie sektora usług w gminie
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy

ZADANIE 18.2	Opracowanie programu rozwoju usług w gminie. Realizacja programu.
TERMIN REALIZACJI	2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY	Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET	
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW	Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	19.1	Opracowanie i wdrożenie proekologicznego programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Fundacje i fundusze wspierające ekologię

ZADANIE	19.2	Opracowanie i wdrożenie gminnego programu popularyzacji inwestycji proekologicznych
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2010
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Fundacje i fundusze wspierające ekologię

ZADANIE	20.1	Inwentaryzacja terenów pod zalesienia
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn Starostwo Powiatowe
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki Starostwa

ZADANIE	20.2	Opracowanie harmonogramów i realizacja programu zalesień
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Starostwo powiatowe Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		określony w wyniku przetargu
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki Starostwa Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej, Środki rolników

ZADANIE	21.1	Nawiązanie współpracy z instytucjami prowadzącymi szkolenia w zakresie przedsiębiorczości
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	21.2	Opracowanie gminnego systemu ulg i preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy. Realizacja programu
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	21.3	Opracowanie programu pozyskania inwestorów. Realizacja programu.
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	22.1	Podjęcie starań o odzyskanie praw miejskich dla Tarczyna
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2002
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	22.2	Analiza potrzeb szkoleniowych mieszkańców gminy
TERMIN REALIZACJI		2002 - 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	22.3	Nawiązanie współpracy z instytucjami prowadzącymi szkolenia
TERMIN REALIZACJI		2001 – 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

ZADANIE	23.1	Utworzenie zespołu ds. współpracy z agendami UE
TERMIN REALIZACJI		2002 – 2003
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy

ZADANIE	23.2	Opracowanie oferty współpracy z innymi gminami (w kraju i za granicą). Nawiązanie współpracy
TERMIN REALIZACJI		2002– 2017
ODPOWIEDZIALNY		Zarząd Gminy Tarczyn
BUDŻET		
ŹRÓDŁA ŚRODKÓW		Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej

NOTATKI